

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 11.12.2018 № 645**

**Об утверждении детального плана-графика реализации  
муниципальной программы Черемисиновского района Курской области  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
граждан в Черемисиновского районе» на 2019 год**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 02.02.2016 №36 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновского района», утвержденной постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 01.06.2017 №273 (с последующими изменениями и дополнениями), Администрация Черемисиновского района Курской области **П О С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» на 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района Курской области, начальника управления аграрной политики Н.П.Головина.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района

М.Н.Игнатов

Утвержден  
 постановлением  
 Администрации Черемисиновского района  
 Курской области  
 от 11.12.2018 № 645

**Детальный план-график  
 реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» на 2019 год**

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с *	Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации**	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации, месяц, квартал											
										2019 год/ месяц											
								Всего	в том числе на 2019 год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района"</b>																					
1.1	Основное мероприятие 1.01. «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации"		Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С.	Снижение аварийных ситуаций на объектах водоснабжения,, повышение качества услуг водоснабжения	01.01.2016	31.12.2016		265,0	265,0	0	0	0	265,0	0	0	0	0	0	0	0	



**Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе"**

2.1	Основное мероприятие 2.01. « Развитие инженерной инфраструктуры Черемисиновского района»	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С.	повышение комфортных условий проживания населения Черемисиновского района Курской области	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Основное мероприятие 2.02 "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района"	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	01.01.2019	31.12.2019	557,264	557,264	0	0	0	0	0	0	557,264	0	0	0	0	0	0

2.3	Основное мероприятие 2.03. "Создание условия для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района"	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С.	увеличение объемов жилищного строительства	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Основное мероприятие 2.04. "Руководство и управление в сфере установленных функций"	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С.	. стопроцентная доля достигнутых целевых показателей (индикаторов )	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

